



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Министру финансов
Тверской области**

И.А. Севериной

Новоторжская ул., д.10, г. Тверь, 170000
Тел. (4822) 35-71-92, Тел. (факс) (4822) 34-50-64
E-mail: kom_ohrana@web.region.tver.ru.
ОГРН 1026900559355 ОКПО 21387977
ИНН 6905044326 КПП 695001001

2003.14 № 1054/06

на № _____ от _____

Уважаемая Ирина Александровна!

В 2016 году по мероприятию 1.001 «Проведение ремонтно-реставрационных работ, противоаварийных мероприятий, приспособление, технический и авторский надзор, в том числе проектно-изыскательские работы, по объекту культурного наследия Тверской области «Комплекс Путевого дворца, XVIII-XIX вв.» подпрограммы «Сохранение культурного наследия Тверской области» государственной программы Тверской области «Культура Тверской области» на 2017-2022 годы в рамках заключенных государственных контрактов по ряду объективных причин не выполнены ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия: «Комплекс Путевого дворца, XVIII-XIX вв. – Главный корпус, 1763-1812 гг., г. Тверь, ул. Советская, д.3» и «Оранжерея Путевого дворца, XVIII в. («Дополнение к Комплексу Путевого дворца, XVIII-XIX вв.»), г. Тверь, ул. Советская, д.5, корп. 4» соответственно на сумму 10734,8 тыс. рублей и 4037,7 тыс. рублей.

В 2017 году государственные контракты расторгнуты, потребность в выполнение ремонтно-реставрационных работ осталась.

По объекту культурного наследия «Комплекс Путевого дворца, XVIII-XIX вв. – Главный корпус, 1763-1812 гг., г. Тверь, ул. Советская, д.3» необходимо завершить работы по устройству резервного ввода теплотрассы, благоустройство территории и археологические исследования на сумму 7 986,3 тыс. рублей. Данные работы были предусмотрены в рамках государственного контракта от 12.10.2016 № 30, но в связи с отказом ООО «Тверская генерация» выдать разрешение на производство земляных работ до окончания отопительного сезона 2016-2017 года, ООО «Равелин» не смог их выполнить в 2016 году.

В связи с необходимостью обеспечения наилучшей доступности сиреневого сада и дворцового сада («Достопримечательное место «Комплекс Дворцового, Губернаторского и Публичного (общественного) садов г. Твери») для пешеходов были внесены изменения в проект благоустройства главного корпуса, повлекших за собой уменьшение стоимости ремонтно-

реставрационных работ в 2016 году. Поэтому в рамках указанного контракта не выполнены работы на сумму 2 748,5 тыс. рублей, необходимость в данных средствах на 2017 год отсутствует.

По объекту культурного наследия «Оранжерея Путевого дворца, XVIII в. («Дополнение к Комплексу Путевого дворца, XVIII-XIX вв.»), г. Тверь, ул. Советская, д.5, корп. 4» в 2016 году в связи с невозможностью выполнить оштукатуривание фасадов здания при минусовых температурах не выполнены работы на сумму 2499,2 тыс. рублей в рамках государственного контракта от 12.10.2016 № 31. Также в рамках указанного контракта в 2016 году не освоено 1538,5 тыс. рублей за счет уменьшения фактически выполненных объемов работ, потребность в данных средствах на 2017 год отсутствует.

Вместе с тем, ввиду отсутствия в 2016 году технической возможности (отсутствие строительной готовности) не завершены работы по технологическому присоединению, а в связи с завершением ремонтно-реставрационных работ в 2017 году возникает потребность в завершении данных работ на сумму 14,9 тыс. рублей, в том числе:

3,4 тыс. рублей остаток в рамках контракта от 22.12.2014 № 895 на техническое присоединение к системе холодного водоснабжения, ранее осуществлен авансовый платеж в соответствии с условиями контракта;

1,7 тыс. рублей остаток в рамках контракта от 22.12.2014 № 896 на техническое присоединение к системе водоотведения, ранее осуществлен авансовый платеж в соответствии с условиями контракта;

9,8 тыс. рублей остаток в рамках государственного контракта от 16.10.2014 № 019-03/736-14 на техническое присоединение к электрическим сетям, ранее осуществлен авансовый платеж в соответствии с условиями контракта.

Таким образом, общая дополнительная потребность финансовых средств, необходимая в 2017 году для завершения работ по данному объекту составляет 2 514,1 тыс. рублей.

Учитывая изложенное, Главное управление по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области просит Вас внести изменения в Закон Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» увеличив расходы областного бюджета Тверской области в 2017 году на общую сумму **10 500,4 тыс. рублей** на реализацию подпрограммы «Сохранение культурного наследия Тверской области» государственной программы Тверской области «Культура Тверской области» на 2017-2022 годы».

Начальник Главного управления



М.Ю. Смирнов