

**СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА от 12.10.2016 №30**

на проведение ремонтно-реставрационных работ и работ по приспособлению к современному использованию (благоустройство территории, устройство резервного ввода теплотрассы, археологические исследования) по объекту культурного наследия: «Комплекс Путевого дворца, XVIII-XIX вв., в том числе: «Главный корпус, 1763-1812гг.» по адресу г.Тверь, ул. Советская д.3

«30» января 2017 г.

Государственное казенное учреждение Тверской области «Тверьоблстройзаказчик», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора Андрея Николаевича Калабина, действующего на основании Распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 27.07.2016 № 730 и Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Равелин», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Вадима Валерьевича Линника, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о расторжении государственного контракта от 12.10.2016 № 30 (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктом 14.3 раздела 14 «ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА» и на основании письма ООО «Равелин» от 08.11.2016 №94/16 расторгнуть Контракт по соглашению Сторон. Стороны Контракта на момент заключения настоящего Соглашения подтверждают объем выполненных Подрядчиком, принятых и оплаченных Заказчиком работ по объекту в размере 6 454 165,94 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи сто шестьдесят пять рублей 94 коп.), в том числе НДС -18% 481 307,14 рублей. Приложение 1 - Ведомость стоимости выполненных работ является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2. Контракт считается расторгнутым с момента подписания настоящего Соглашения. Все обязательства по Контракту, за исключением указанных в пункте 3 настоящего Соглашения, прекращаются с момента заключения настоящего Соглашения.
3. По соглашению Сторон гарантийные обязательства Подрядчика по выполненным работам, предусмотренные Контрактом, а также применимым законодательством Российской Федерации, не прекращаются с момента подписания настоящего Соглашения. Расторжение Контракта не лишает Заказчика права требовать с Подрядчика имущественных санкций в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Контракта.
4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик:

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»

И.о. директора  А.Н. Калабин



Подрядчик:

ООО «Равелин»

Генеральный директор  В.В. Линник




Приложение 1
к соглашению о расторжении
от «24» 12 2017г.
государственного контракта
№ 30 от 12.10.2016г.

Ведомость стоимости выполненных работ

№	Наименование работ	Базовая стоимость, рублей		Текущая стоимость, рублей	Непредвиденные затраты 2%	НДС 18%	Компенсация НДС 18% на материалы	Всего
		в ценах 2000 г.	в ценах 1991 г.					
1	Устройство резервного ввода теплотрассы	462 860,97		2 700 937,97	0,00	486 168,83	0,00	3 187 106,80
2	Благоустройство территории	224 085,84		2 219 905,18	0,00		86 229,19	2 306 134,37
3	Археологические исследования			1 026 118,37	0,00	0,00	0,00	1 026 118,37
	Итого:	686 946,81	17 570,52	5 946 961,52	0,00	486 168,83	86 229,19	6 519 359,54
	Итого с понижающим коэффициентом по результатам конкурса 0,9899999971	680 077,34	17 394,81	5 887 491,90	0,00	481 307,14	85 366,90	6 454 165,94

Заказчик:

И.о. директора А.Н. Калабин



Подрядчик:

Генеральный директор В.В. Линник



Заказчик: ГКУ "Тверьоблстройзаказчик", 170100, г. Тверь, ул. Вокзальная, д. 24

Подрядчик: ООО "Равелин", 115093, г. Москва, ул. Серпуховская Б., д. 44, офис 19

Объект: "Комплекс Путевого дворца, XVIII-XIXвв., в том числе: "Главный корпус 1763-1812 гг." по адресу: г.Тверь, ул.Советская д.3

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	91922515
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Государственный контракт	номер 30
	дата 12 10 2016
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
2	29.11.2016	с	по
		01.11.2016	29.11.2016

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный период включительно	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:		5 972 858.80	5 972 858.80	3 032 827.19
1	Устройство резервного ввода теплотрассы		2 673 928.59	2 673 928.59	2 673 928.59
2	Благоустройство территории		2 283 073.03	2 283 073.03	0.00
3	Археологические исследования		1 015 857.18	1 015 857.18	358 898.60
Итого к оплате:			5 972 858.80	5 972 858.80	3 032 827.19
НДС 18% по п.1.			481 307.14	481 307.14	481 307.14
Всего с учетом НДС:			6 454 165.94	6 454 165.94	3 514 134.33


От Заказчика:
И.о. Директора

От Подрядчика:
Генеральный директор



А.Н. Калабин

А.Н. Калабин



В.В. Липник

В.В. Липник

СОГЛАСОВАНО
Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области

Генеральный директор